

V- PREMIERES REFLEXIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRECONISATION

A- Mise en place des outils de suivi

J'ai choisi le diagramme de GANTT pour planifier mes tâches et maîtriser ainsi leurs délais. Pour mesurer les objectifs, j'ai choisi de mettre en place des outils de suivi et de pilotage tels que :. (*Annexe*)

- * Liste des tâches à réaliser.
- * Gantt prévisionnel.
- * Tableau de bord prévisionnel.
- * Suivi des dépenses prévisionnelles.
- * Suivi des recettes prévisionnelles.

B- Mobilisation des ressources informatique

WORD	Ce logiciel m'a permis de réaliser la liste de tâches ainsi que le catalogue des produits, et le tableau de bord.
EXCEL	Ce logiciel m'a permis de réaliser le budget prévisionnel des dépenses et des résultats ainsi que des coûts de la location.
PUBLISHER	Ce logiciel m'a permis de réaliser les flyers.
GANTT PROJET	Ce logiciel m'a permis de réaliser le diagramme de GANTT pour le suivi du projet.
LOGICIEL DE L'UC	*****

C- Communications diverses

- Questionnaire de satisfaction clientèle.
- Réunion de fin de projet, avec « kit clé en main ».

D Bilan du projet

POINTS FORTS	➤ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
POINTS FAIBLES	➤ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E Réflexion, conseils et autres préconisations

- Oubli d'un certain nombre de tâches, telles que information/ formation/ stimulation du personnel.
- Oubli d'une opération de communication vers les coeurs de cibles : les étudiants, les militaires.
- Transfert des dossiers vers le magasin Boulanger le plus proche lors de déménagement.